



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τίτλος Έργου:	Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων New services and mobile technologies for supporting an Integrated Management System in agricultural production and Traceability of agricultural products
Ακρωνύμιο:	AGROTRACE
ΕΣΠΑ 2007-2013 Δράση:	«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
Κωδικός Έργου :	11ΣΥΝ-3-2032
Φορέας στην Σύμπραξη:	Συντονιστής
Επωνυμία του Κύριου Φορέα:	Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Παραδοτέο	Π0.1
Τίτλος Παραδοτέου	Εσωτερική Αναφορά Διαχείρισης Έργου – Νο3

<http://www.agrotrace.gr>

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Συναντήσεις.....	3
Σημαντικές Ενέργειες	3
Χρονοδιάγραμμα	4
Πορεία Παραδοτέων.....	4
Ανθρώπινοι Πόροι.....	4
Αποκλίσεις.....	5

Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο συνοψίζει τις ενέργειες έως τις 30/9/2014.

Συναντήσεις

Πραγματοποιήθηκαν δύο σχετικές συναντήσεις:

1. Συνάντηση, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 16:30 μμ, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
Πρόγραμμα Συνάντησης:
 - 18.30 – 18.45: Παρουσίαση πορείας Έργου, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη
 - 18.45 – 19.00: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του φυσικού έργου από τον Δρ. Δημήτριο Τσώλη.
 - 19.00 – 19.15: Εξέλιξη των εργασιών, προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών από τον Δρ. Δημήτρη Τσώλη, Δρ. Παντελή Μπαρούχα.
 - 19.15 – 20.30: Παρουσίαση Έργου των ομάδων εργασίας ανά εργασία, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. Νίκο Μαλάμο και Θανάση Κουλόπουλο.
 - 20.30 – 20.45: Οικονομικά, Διαχειριστικά θέματα, Μετακινήσεις.
 - 20.45 – 21.00: Στρογγυλή τράπεζα, προθεσμίες για την υλοποίηση των εργασιών.
2. Συνάντηση εργασίας, Δευτέρα 25 -8- 2014 και ώρα 7:00.μμ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
Πρόγραμμα Συνάντησης:
 - 7.00 – 7.30: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη
 - 7.30 – 8.30: Παραδοτέα έργου Δρ. Δημήτριο Τσώλη
 - 8.30 – 9.00: Παρουσίαση πορείας Διαγωνισμών και Προκηρύξεων Θανάση Κουλόπουλο, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. Παντελή Μπαρούχα
 - 9.00 – 9.30: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, εξέλιξη των εργασιών, προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών

Σημαντικές Ενέργειες

Οι σημαντικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι:

1. Προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού για το έργο. Συνολικά 4 θέσεις προκηρύχθηκαν και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Αναμένεται η κατακύρωση των πρακτικών από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

2. Υλοποίηση της βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
3. Υλοποίηση της βάσης δεδομένων και των βασικών υπηρεσιών του οδηγού βήμα προς βήμα.
4. Συγγραφή των τευχών διαγωνισμού εξοπλισμού. Ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Η κατακύρωση των πρακτικών αναμένεται άμεσα.
5. Αναμονή της απόφασης για την παράταση του έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται παρακάτω:

Έχει γίνει αίτηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος ως προς τις Ενέργειες 3 και 4.

		Start Date	End Date																									Start Date (Month)	End Date (Month)			
		Month		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	WP Title:	List of deliverables:																														
1	E.E.0	Διαχείριση Προγράμματος	P0.1. 4 εσωτερικές αναφορές διαχείρισης έργου																											1	24	
2	E.E.1	Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και Ποιότητας	P1.1. Αναφορά: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και Ποιότητας																												1	4
3	E.E.2	Σχεδιασμός Συστήματος	P2.1. Αναφορά: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Συστήματος																												3	6
4	E.E.3	Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος	P3.1. Υλοποιημένο Κινητό Πληροφοριακό Σύστημα P3.2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υλοποιημένη για προϊόντα P433. Βήμα προς βήμα Οδηγός για Παραγωγούς																												7	11
5	E.E.4	Προβολή, Διάγνωση και Εκπαίδευση	P4.1. Αναφορά: ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια																												19	24

Πορεία Παραδοτέων

Παραδοτέα Π3.1 και Π3.2: Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος:

1. Υλοποίηση της βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
2. Υλοποίηση της βάσης δεδομένων και των βασικών υπηρεσιών του οδηγού βήμα προς βήμα.

Ανθρώπινοι Πόροι

Η προκήρυξη για τις θέσεις προσωπικού ολοκληρώθηκε. Αναμένεται άμεσα η πρόσληψη των ατόμων.

Αποκλίσεις

Αναμένεται η απόφαση παράτασης του έργου και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ενέργειες:

- Α/Α: 3, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/6/2015
- Α/Α: 4, Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση: Νέα προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης – 30/06/2015