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Εισαγωγή 

 

Το παρόν παραδοτέο συνοψίζει τις ενέργειες έως τις 31/3/2014. 

 

Συναντήσεις 

 

Πραγματοποιήθηκαν δύο σχετικές συναντήσεις: 

 

1. Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:15 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην 

Πάτρα. 

 

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής: 

 

13.15 – 14.00: Εισαγωγή από Δρ. Λίτσα Λιόπα – Τσακαλίδη, Επίκουρος 

καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου. 

 

14.00 – 14.30: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από 

τους αρμόδιους εταίρους Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο και Νίκο Ζαχαρούλη. 

 

14.30 – 15.00: Παρουσίαση Έργου, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. 

Δημήτριο Τσώλη Δρ. Παντελή Μπαρούχα, Δρ. Νίκο Μαλάμο και Θανάση 

Κουλόπουλο. 

 

15.00 – 16.00: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, εξέλιξη των 

εργασιών, προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών από τους 

εταίρους, δημιουργία ομάδων εργασίας ανά εργασία. 

 

2. AGROTRACE – 11ΣΥΝ_3_2032 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τέταρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:15.πμ, ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Σωκράτους 111, Λάρισα 

 

Πρόγραμμα Συνάντησης: 

 

13.15 – 14.00: Εισαγωγή από Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο, Πρόεδρο Γεωργικού – 

Τεχνολογικού Κέντρου Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης 

– ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης 

 

14.00 – 14.30: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από 

τον Νικόλαο Μπρέτα, Γενικό Διευθυντή της Βιομηχανίας Τροφίμων BRETAS 

ΕΠΕ - BRETAS 

 

14.30 – 15.00: Σύντομη παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου από 

τον Αντωνιο Ρεντζιά πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νίκαιας Παραγωγής 

Σίτου και Υποπροϊόντων. 
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15.00 – 16.30: Παρουσίαση Έργου, Δρ. Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, Δρ. 

Δημήτριο Τσώλη Δρ Παντελή Μπαρούχα, Δρ. Νίκο Μαλάμο και Θανάση 

Κουλόπουλο. 

 

16.30 – 18.00: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, εξέλιξη των 

εργασιών προθεσμίες για την υλοποίηση των πακέτων εργασιών από τους 

εταίρους, δημιουργία ομάδων εργασίας ανά εργασία. 

 

Συμμετέχοντες: 

1) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, 

2) BRETAS ΕΠΕ, 

3) Αγροτικός Συνεταιρισμός Νίκαιας, και 

4) Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

5) Επιμόρφωσης ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης, 

 

Σημαντικές Ενέργειες 

 

Οι σημαντικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι: 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου και του Παραρτήματος έργου ως προς την 

ίδια συμμετοχή. 

2. Καθορισμός των άμεσων επόμενων ενεργειών και ανάθεση στους φορείς του 

έργου. Συγκεκριμένα: 

 Οριστικοποίηση του προτύπου AGRO 2-3 και αξιοποίησή του για την 

ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων: 

i. Βήμα προς Βήμα οδηγός για την αγροτική παραγωγή. 

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού 

συστήματος του έργου. 

4. Συγγραφή των τευχών διαγωνισμού εξοπλισμού και των προκηρύξεων των 

θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού για το έργο. 

5. Ολοκλήρωση και υποβολή αιτήματος για παράταση του έργου. Συγκεκριμένα 

η παράταση αφορά τις παρακάτω ενέργειες: 

 Α/Α: 3, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος: Νέα 

προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/6/2015 

 Α/Α: 4, Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση: Νέα προτεινόμενη 

ημερομηνία παράδοσης – 30/06/2015  

 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Έχει γίνει αίτηση για παράταση του χρονοδιαγράμματος ως προς τις Ενέργειες 3 

και 4. 

 

Πορεία Παραδοτέων 

 

Παραδοτέα Π3.1 και Π3.2: Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση 

Συστήματος: 

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση της βασικής αρχιτεκτονικής του 

πληροφοριακού συστήματος του έργου. 

 

Ανθρώπινοι Πόροι 

 

Η προκήρυξη για τις θέσεις προσωπικού και τα κείμενα για το διαγωνισμό 

εξοπλισμού έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται άμεσα η δημοσιοποίηση των 

συγκεκριμένων προκηρύξεων. 

Αποκλίσεις 

 

Απαιτείται παράταση του έργου και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ενέργειες: 

 Α/Α: 3, Υλοποίηση, Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Συστήματος: Νέα 

προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης - 30/6/2015 

 Α/Α: 4, Προβολή, Διάχυση και Εκπαίδευση: Νέα προτεινόμενη 

ημερομηνία παράδοσης – 30/06/2015  

 


